



Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.

## LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1/2010

Buenos Aires, 14 de abril de 2011

### **CIRCULAR N°16**

Señores Adquirentes:

Se emite la presente Circular N° 16 en respuesta a la consultas realizadas en fecha 5 de abril de 2011 por la empresa Latinoconsult S.A. y en fecha 6 de abril por la empresa Atec S.A.

Se transcriben las consultas realizadas y sus respectivas respuestas:


#### **1- Consulta**

Los términos de referencia establecen la necesidad de ejecutar la mayoría de los trabajos de campo durante el desarrollo de la primera etapa del proyecto. Los mismos representan una parte significativa del costo total, lo cual no se ve reflejado en el avance de la certificación previsto. Esta situación ocasiona un costo financiero adicional que afectará a los precios de las propuestas, y en definitiva, al costo total del proyecto.

A continuación se mencionan, para cada uno de los contratos, algunos ejemplos relevantes que generan la cuestión descrita en el párrafo anterior:

- **Estudios de Ingeniería:** en el PBC se establece una secuencia de ejecución de estudios de geotecnia dividida en dos etapas. Este requerimiento tiene asociado un sobre costo de doble movilización de equipos. Para lograr una eficiencia de costos, sería preferible que se ejecuten estos trabajos en una sola etapa, con entregas parciales según las necesidades de ejecución de la ingeniería. Además, el inicio de estos trabajos es requerido como condición para el pago de la primera cuota de los desembolsos.
- **Estudios Ambientales:** las tareas de catastro deben iniciarse conjuntamente con las actividades de los estudios ambientales (cabe aclarar que también su inicio es condición para el pago de la segunda cuota de los desembolsos programados). Esta tarea requiere una afectación de recursos significativa respecto del total de los costos involucrados en los estudios, limitando la disponibilidad de fondos para la continuidad de los relevamientos de campo asociados a esta especialidad.
- **Plan de Comunicación Social:** en este contrato también existe un desembolso de recursos muy significativo en la primera etapa. Las inversiones en los centros fijos y móviles deben concretarse en esta fase (cabe aclarar que su constatación es condición para el pago de la segunda cuota de los desembolsos programados), como así también la mayor parte de la comunicación en medios que acompaña el inicio de las actividades de campo. Es importante destacar que los rubros mencionados tienen asociados la mayor parte de la inversión de este contrato.

En virtud de lo expuesto, se solicita tengan a bien evaluar la forma de pago propuesta que se adjunta a la presente. Esta sugerencia, en caso de ser aprobada, mejorará la situación





financiera del proyecto, pudiendo generar una mejora de precios de las propuestas de los oferentes, con el consecuente ahorro para el Comitente.

**Anexo**  
**Cuadro Comparativo**  
**Porcentaje de Pagos Actual y Propuesta**

CUOTA	PLAZO		ESTUDIOS DE INGENIERÍA				PLAZO		ESTUDIOS AMBIENTALES				PLAZO		PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
	DIAS	DIAS	ACTUAL		PROPUESTA		DIAS	DIAS	ACTUAL		PROPUESTA		DIAS	DIAS	ACTUAL		PROPUESTA	
			%	Acum.	%	Acum.			%	Acum.	%	Acum.			%	Acum.	%	Acum.
1			7	7	10	10			7	7	10	10			7	7	10	10
2			3	10	5	15			3	10	5	15			3	10	5	15
3			6	16	10	25			7	17	13	28			8	18	10	25
4			7	23	10	35			7	24	13	41			8	26	10	35
5			7	30	10	45			7	31	13	55			8	34	10	45
6		240	10	40	10	55			7	38	4	59		240	8	42	10	55
7			10	50	8	63			7	45	4	63			8	50	10	65
8			10	60	8	71			7	52	4	67			8	58	5	70
9			10	70	7	78			7	59	4	71			8	66	5	75
10			10	80	7	85		450	5	64	4	75		450	8	74	5	80
11		450	15	95	10	95			5	69	4	79			8	82	5	85
12		630	5	100	5	100			8	77	3	82			8	90	5	90
13									8	85	3	85		630	10	100	10	100
14								630	15	100	15	100						

**Respuesta**

No se acepta la propuesta. Se respeta lo dispuesto en la Documentación Licitatoria. En particular, con relación a lo dispuesto en los TDR para la ejecución de los estudios.

**2- Consulta**

En el Tomo I - Sección II - Art. 6.1 Plan General de Ejecución de los Trabajos (PGET) se indica el Plan de Pagos previsto en el Pliego para el desarrollo de los trabajos.

Mediante la presente nuevamente se solicita efectuar un ajuste al mismo por las razones expuestas en las Consultas formuladas anteriormente, reduciendo los pagos previstos en la Segunda Etapa e incrementando los indicados en el Pliego para la Primera Etapa del desarrollo de los Estudios.

**Respuesta**

Teniendo en cuenta las diversas solicitudes de los adquirentes para modificar el cronograma de desembolsos presentado en el Pliego, y de forma de no comprometer el desarrollo de los Estudios, se modifica la columna "Desembolsos" del Plan General de Ejecución de Los Trabajos (PGET) incluido en el numeral 6.1 de la Sección 2 del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo con lo indicado en los cuadros adjuntos.





# Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.

## I) Estudios y Proyectos de Ingeniería del Aprovechamiento Hidroeléctrico Garabí

(I) CUOTAS	(II) PLAZOS en días corridos (*: fechas clave)	(IV) DESEMBOLSOS Donde dice:	(IV) DESEMBOLSOS Debe decir:
1 <sup>a</sup> (Anticipo)	10 (diez) días	7 %	7 %
2 <sup>a</sup>	10 (diez) días *	3 %	3 %
3		6 %	8 %
4		7 %	9 %
5		7 %	9 %
6	240 (doscientos cuarenta) días *	10 %	10 %
7		10 %	10 %
8		10 %	9 %
9		10 %	9 %
10		10 %	9 %
11	450 (cuatrocientos cincuenta) días *	15 %	12 %
12	630 (seiscientos treinta) días *	5 %	5 %

## II) Estudios y Proyectos de Ingeniería del Aprovechamiento Hidroeléctrico Panambí

(I) CUOTAS	(II) PLAZOS en días corridos (*: fechas clave)	(IV) DESEMBOLSOS Donde dice:	(IV) DESEMBOLSOS Debe decir:
1 <sup>a</sup> (Anticipo)	10 (diez) días	7 %	7 %
2 <sup>a</sup>	10 (diez) días *	3 %	3 %
3		6 %	8 %
4		7 %	9 %






# Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.

5		7 %	9 %
6	<b>240 (doscientos cuarenta)</b> *	10 %	10 %
7		10 %	10 %
8		10 %	9 %
9		10 %	9 %
10		10 %	9 %
11	<b>450 (cuatrocientos cincuenta)*</b>	15 %	12 %
12	<b>630 (seiscientos treinta)*</b>	5 %	5 %

### III) Estudios Ambientales del Aprovechamiento Hidroeléctrico Garabí

(I) CUOTAS	(II) PLAZOS en días corridos (*: fechas clave)	(IV) DESEMBOLSOS Donde dice:	(IV) DESEMBOLSOS Debe decir:
1 <sup>a</sup> (Anticipo)	10 (diez) días	7%	7%
2	10 (diez) días*	3%	3%
3		7%	10%
4		7%	10%
5	240 (doscientos cuarenta) días*	7%	8%
6		7%	8%
7		7%	7%
8		7%	7%
9		7%	6%
10	450 (cuatrocientos cincuenta) días*	5%	6%
11		5%	5%






# Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.

12		8%	4%
13		8%	4%
14	<b>630 (seiscientos treinta) días*</b>	15%	15%

## IV) Estudios Ambientales del Aprovechamiento Hidroeléctrico Panambí

(I) CUOTAS	(II) PLAZOS en días corridos (*: fechas clave)	(IV) DESEMBOLSOS Donde dice:	(IV) DESEMBOLSOS Debe decir:
1 <sup>a</sup> (Anticipo)	10 (diez) días	7%	7%
2	10 (diez) días*	3%	3%
3		7%	10%
4		7%	10%
5	<b>240 (doscientos cuarenta) días *</b>	7%	8%
6		7%	8%
7		7%	7%
8		7%	7%
9		5%	6%
10	<b>450 (cuatrocientos cincuenta) días*</b>	5%	6%
11		8%	5%
12		4%	4%
13		8%	4%
14	<b>630 (seiscientos treinta) días*</b>	15%	15%





# Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.

## V) Plan de Comunicación Social

(I) CUOTAS	(II) PLAZOS en días corridos (*: fechas clave)	(IV) DESEMBOLSOS <i>Donde dice:</i>	(IV) DESEMBOLSOS <i>Debe decir:</i>
1º (Anticipo)	<b>10 (diez) días*</b>	7%	7%
2	<b>30 (treinta) días*</b>	3%	3%
3		8%	10%
4		8%	10%
5		8%	7%
6	<b>240 (doscientos cuarenta) días</b>	8%	7%
7		8%	7%
8		8%	8%
9		8%	9%
10	<b>450 (cuatrocientos cincuenta) días*</b>	8%	10%
11		8%	6%
12		8%	6%
13	<b>630 (seiscientos treinta) días*</b>	10%	10%

*Sin otro particular saludamos a Ustedes muy atentamente*

